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RELAZIONE SOMMARIA

Sulle rotte del Po a Guarda Ferrarese e sullla.
natura dei lavori 4’ interclusione ¢ di riordinamento
dell’ arginatura. '

REeLazioNE Priva

L’argine maestro di Po lungo i froldi Nogaroia, Antonelti e
S. Guglielmo, e 1a retroposta coronella di Guarda Ferrarese, che
costituivano la linea di difesa della campagna destra contro le
piene del gran fiume, presentano ora quattro squarei. Nel primo
la bocca a monte é lunga m. 280, quelia a valle m. 195: nella se-

conda la bocca superiore € parimenti di m. 280, la inferiore di

. 300,

E noto gia che in ordine i tempo avvenie per primo lo
squarcio delia coronella a valle, che le acque del fiume, prepo-
tentemente chiawmate da qnesta i-ntt.,a: dilatarono in hreva ora il
taglio superiore dell’argine waestro, sicclié per corrosione av-
venne lo sguarcio a monfe della coronella, mentre il taglio in-
feriore dell’argine maestro fu l'ultimo a raggiungere I'ampiezza
Aiunzi indicata. La posizione rispettiva delle quattro bocche ren-
de conto di tutto ciy; e meglio si coaferma dal fatto che la
quantith dell’acqua traversante la prima bocca della coronela
¢ piccola in confronfo del maguior corpo, che prosegue ed escs
dalla seconda. Rispetto poi alla rotta o valle dell” argine mae-
stro, la colonna fluida che gi versa nella vasen ¢ costretfa a
descrivere un grande arco o poi correre a ritroso per isboccare
anche essa dalla seconda rotia della coronella. Tatto cid meglio
apparisce dalla planimetria che si allega alla presente rela-
Zione.
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Una conferma utteriore, benché quasi postuma, di cid che qui
si asserisce ricavasi eziandio dagli scandagli eseguiti quando 12
copia e la furia delle acque straboccanti, alquanto diminuite, il
consentirono senza gravisstmi pericoli. Si trovarono inflatti gor-
ghi saltuari, irregolari e profondi oltre a m. 8,00 (otfo) presso
la seconda rotta della coronella, ¢ nella prima minori el uni-
formi profonditd. Al contrario nella prima bocca dell’argine mae-
stro si rilevarono m. 3,50 circa d’acqua e m. 1,80 alia seconda
bocea, salvo due non larghi canali alguanto piu profondi, se-
gnando il fliume all’idrometro di Polesella m. 1,50 sotto la guar-
dia, alla quale il pelo ordinario di magrﬁ soggiace m. 3,00 al-
meno.

Da questi brevi cenni ¢ ben facile arguire la importanza
delle rotte avvenute, non che le accessorie rovine dell’argine
maestro del fiume, non solo presso le due rotte, ma anche
el tronco compreso fra Yuna e laltra. Ma cid che forse difll-
cilmente si presumerebbo ¢ il totale disfacimento dell’argine
maestro a valle della seconda rotta per una lunghezza di oltre
m. 300, e questi pill presso alla impiccagliatura inferiore della
coronella. Fondali enormi sotto il picde, dilamazioni colossali e
ripetute della scarpa interna rendevano imminente une terza
rotta, se non si fosse rapidamente impedito il temuto ulteriore
disastro. Attualmente il pericolo flagrante ¢ scongiurato. Ma &
troppo evidente che su di un’argine di terra leggiera, di cui,
fatto lo scarico, avanza appena ¢ neppur dappertutio i1 ciglio
esterno, non pud farsi il pilt piccolo assegnamento.

In questa difficile e paurosa condizione di cose, e mentre si
esaguivano le preliminari difese dei corni delle rotte, dovea di-
visarsi tutto il complesso dei lavori d'interclusione, tenendo conto
dello stato sempre turgido del fiume che versa dalle due bocche
oltre a m. ¢. 1700 (1) al minuto secondo, e cioé oltre la meti

(1} Rilevata la portata del Po sdperiormente a Polegella, la gl trovd nel giorno
5 luglio corrente di m. c. $265 al 1%, e quella del Po stesgo a Cluarda veneta, nel
tronco inferiore alle rotte, fu rilevata m. c. 1480 al 1/, per cui olire la metd dclia
portata superiore del flume frabocoa per le rotle nella campagoa.
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dell’attuale sua portata unitaria; non che delle speciali condi-
zioni di ciascuna bocca, dell’ordine cronologico con cui erano
avvenufe, e di tutte le altre circostanze di luogo e di tempo
che dovevano influire sulla scelta dei mezzi acconci a raggiun-
gere lo scopo, spiegando i lavori soprauna fronte lunga pit che
due chilometri. Non € perd qui il luogo di esporre per filo e per
segno tutta la minufa storia dei ragionamenti che indussero a
proscegliere tutfa la sintesi dei nostri lavori. Allo scopo della
presente relazione basta d’accennare alcuno dei principali eri-
teri direttivi che determinarono il presente progetto di mas-
sina.

In primo luogo bisognava decidere se si aveva a chiudere
le rotte dell’argine maestro o quelle della coronella. Ma si pre-
ferl la interclusione di guelle e non di queste, prima perché la
coronella, per qualche deformita del suolo, su cui insisteva, non
poteva ritenersi dappertutto sicura; poi perche la linea cui
avrebbe seguifo la diga di chiudimento era troppo sommersa e
troppo travagliata dal violento correre delle acque; infine per-
chd la campagna, da cui conveniva trarre le terre di riporfo, o
era inondata od altamente insabbiata, non potendo neppure pen-
sarsi 2 ricavaria dall’argine maestro di Po, che per soprappia sa-
rebhe  stato insuillciente al bisogno. D'alironde il cavar terra a
tergo degli argini, se puo talora essere una necessitd indeclinabile,
imnplica sempre una qualche perturbazione di equilibrio del ter-
reno su cui essi insistono, massime se sulla omoreneitd loro
a profondity non rilevanti potessero nascere ragionevoli dubbi.
Invece chiudendo le rotte dell’argine maestro, pud disporsi di
tutta la terra ond’d costituita la coronella, salvo il riordinarla
e i completarla per lo avvenire, se si gindichera conveniante il
fare cosl.

Circoscritto in tal guisa il campo deila questione, erano a
stabilirsi la massime generali per le opere necessarie a chiu-
dere le rotte, e per eseguire tubti gli altri lavori nei tratti d’ar-
gine precedentemente rammentati, che debbono ricostituire Ia
diga maestra del fiume. E quanto alla rotta a monte, non potea



i

-

E e U

6

caidere dubbio in primo luogo di eseguirne la presa in prossi-
mitd dello squarcio, ma sempre un pd a valle per lasciarve li-
bero il posto alla ricostituzione dell argine. Nella tavola gia
citata vedesi notato tutto il complesso det lavori che sono i se-
guenti:

«y La palafitta frontale lungo il picde interno dell'argine che,
imboftita mano mano di materiali, serve a proteggere l'avanza-
mento dei kavori di terra destinafi a restringere la bocca della
rotta, senza togliere il passaggio alle acque,

0 1 lavori di terra presidiati opportunamente ove oceorra
per raccogliere le acque in un rinsto canale, at termine del quale
evvi il castello di presa, ed ai flanchi due ample piazze pel de-
posito si dei materiali occorrenii al momento della stretta, che
della terra da impiegarsi subito dopo per la ripristinazione del-
Pargine che ¢é il compimento della interclusione.

Notasi che all’atlo pratico occorrerd probabilmente disporre
il canale in modo che faccia un angolo alquanto ottuso col
tronco superiore del fiume per meglio secondare il eorso debla
~orrente. Ma 10 non modilica punto il concetto deli” opera.

Bene differente da questo & il easo della seconda rotta. In-
fatti nonm potendo pin econtarsi sul fratto & argine che lo sta 2
valle, 'unico partifo che resta quello si ¢ di congiungere V" ar-
gine maestro del fiurne coll’ ultimo tronco della coronelia com-
parativamente migliore dell’argine che si abbandona, salvo il
rafforzarla con ogni mantera di efficact presidi. [ lavori pertanto
che occorrono in questa seconda rotta sono i seguenti (Veggasi
la planimetria unita):

a) L’argine (raversagno che divide obliquamente la vasca della
cororella, e che dovrd diventare argine maestro, ridotto che sia,
mediante rialzo ed ingrossamento, alle necessarie dimensioni;

b) 1l canale di presa con a flanco le piazze pel deposito dei
malet iali come nell’altra rotta, Questo canale non é in isquadro
¢!l argine traversagno per meglio disporne l'imbocco rispetto
allo spirito della corrente;

¢) La protrazione dei corni della rotta con palafitte imbotiite
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o flanchegzgiate di materiali per ridurre la bocca a m. 100 di
awpiezza, ed anche meno, in relazione all’ avanzamento dei la-
vori e allo stato delle acque nel fiume. Cosi facende non eade
dubbio che diminuira 1’ erogaziope della bocca quaniunque in
proporzione minore, causa il maggior batlente che necessaria-
mente si formera.

Tatto il resto dei lavori, che deveno associarsi alla presa
delle rotte, consistono nel ributto e rinfianco dell” argine mae-
stro tra le due rotte, fortificandolo internamente con buzzonata
e sassaia, esternamente con banca larga m. 8.00 soggiacente al
- ciolio di m. 2.50, e nello ingrossamento a m. 8.00 dell’ ultimo
tronco della cor nella con una banca uguale per appendice,
dando alle scarpe tutte le pendenze del 2 per 1.

Quanto al modo da seguirsi per dare la stretta devesi dlre
che speciali circostanze hanno consigliato 1" uso della fela, che
per essere applicata esige un castello anche piu solido di quelio
che occorrerebbe non usandone.

" Ma in caso tanto grave quanto é questo delle rotte odierne

di Po, ¢ nella mancanza d’ esperimenti in larga scala per gue-
«ta maniera d interclusioni, prndenza suggeriva che non alle
sole tale fosse affidato il successo della stretia, ma ¢he, come
in riserva, vi {ossero altri sussidii che permeftessero o di for-
tificare la tela, se bene rinsciva la sua applicazione, o di aver
i rapgiungere ugualmente 1o scopo, casoché avesse fatto

Jl'_’
&

el

modo «
mala prova. In una parola, si ¢ adottato il sistema che dicesi
nuovo, quantuniue non sia tale, perché praticato pei colatori

di Lombardia, pel Bussé nel consorzio veronese di Ronco

Tomba e nella interclusione del canal Bianco, quando lo si scavo
per la honificazione delle valli veronesi, associandovi pero il
sistema che dicesi vecchio, tuttoché impropriamente venga chia-
mato cosi.

Stabilita questa massima, ¢ facile di rendere conto degli ap-
parecchi di presa deil’una e dell’altra rotta. Nella prima a tergo
della palafitta frontale e a m. 36 a valle sorge il palco di ser-
vizio per la manovra delle tele. A n. 10 dalla fronte a valle di

O — ...._.
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pes0 ponte s’ innalza it castello per cui si applica la tela; del-
tuna e dell’altra opera i minuti particolari veggonsi dizsegnati
nella unita planimetria. Ma dal loro esame facilmente si deduce
oha l'ordinamento del castello di presa nonsolo é tale da non ve-
nir meno tanto sotto Purto della colonna fluida, alta verso m. 4.00,
nell'istante che arrestata dalla tela estingue comtro di essa ogni
<ua forza viva, quanto sotto la pressione che l'acqua stessa eser-
citera appena resa stagnante e votatasi la vasca esterna, ma
gomporta eziandio 1’ applicazione di una soglia artificiale che
tassi il fondo, e I annegamento di tutti i materiali che l'e-
sperienza ha mostrato idonei ad arrestare il movimento delle
acque, tuttoché persistano filtrazioni di qualche rilievo.

Lo stesso ponte di servizio per la manovra delie tele ¢ co-
stituito in modo che pud essere considerato come un castello
succursale, giacché tra le diverse file dei suoi pali pud provve-
ersi ad un uguale e quasi sincrono annegamento di materiali.
I se a bubto cid si aggiunge che, appena riempito il ponte di
servizio, puo terminarsi il chiudimento delia palafitta frontale,

les =]

si scorgerd di leggieri che la costruzione delargine nel bacino
staznante interposto o cotesta prima linea di difesa e al palco
di servizio non presenta nessuna dilficolta.

Il sistema da seguirsi nella stretta della seconda rotta non
si differenzia gran fatto dal descritto teste. Alla fila anteriore
di pali del castello « monte va applicata la tela. Il paleo di
servizio verrd formato dai R. Pontieri con un ponte i barche
disposto a monte a giusta distanza. A tergo ed a monte della
tela possono annegarsi i materiali necessari a togliere ogni via
alle acque. Il retro castelio poi ¢ ordinato a ricevere un uguale
anpegamento che faccia siepe e soglia alle acque prima della
stretta, impedendo la soverchia escavazione del canale, mentre
dopo la stretta la detta soglia artificiale, rialzata opportunamente,
potra costituire una seconda linea di difesa.

In queste condizioni di cose sard agevole I'attraversare il ba-
cino tra i due casteti coll’argine di definitiva interclusione. L’ar-
gine maestro del fiume con una dolce e breve curva evitera la

— e b
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gede del castello e gl'imbarazzi del fondo. Qnanto agli altri la.
vori di riordinamento e di rinforzo dell’ argine maestro tra le
due rotte, e dell’ ultimo tronco della coronella, essi vengono
parimente ordinati alla esigenza della sicurezza coll’abbondanza
delle dimensioni.

Tutti questi colossali lavori, ora che sono superate le inevi-
tabili difficoltd degli apparecchi, procedono innanzi speditaments
a modo da contentare, se non le inconsulte impazienze, almeno i
legittimi e ragionevoli desideri degli interessati.

Polesella li 4 luglio 1871.

LA DIREZIONE TECNICA

ALBERTO CAVALLETTO [spetiore del Genio Clvile
LaNcianNt fngeynere Capo, relatore
NaTaLIND Lngegnere Capo,

RELAZIONE COMPLEMENTARE

Sulla interciusione delle rotte di Po a Guarda Ferrarese
compita il giorno 22 luglio 1872.

Colla relazione del giorno 4 corrente fu esposto al Ministero
dei pubblici lavori in quali condizioni si trovasse V'Argine destro
del Po in caorrispondenza della Coronella di (ruarda Ferrarese,
quali e quante le rofte ond’ era squarciato, quali i divisamenti
di questa Direzione tecnica per togliere il passo alle acque inon-
datrici, quali i lavori a quest’ uopo eseguiti secondo il disegno
stabilito. Resta ora che si csponga brevemente al Ministero
stesso tutto cio che da quel giorno é stato fatto fino al momento
deila definitiva interclusione; con che potra aversi un’idea delle
difficolthd superate e della mole delle opere esegtite.

Il giorno 4 luglio Uidrometro di Poleselly segnava m. 1. 61
sotto il segno di guardia; in questo stato del fiume la eroga-
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zione delle due bocehe giungevaad oltre m. 1700 per minuto se-
cendo, ed ora maggiore della meta della portata del Po a monte
delle rotte. Per le due hocche pertanto usciva ancora sui campi
un vero fiume, assai pitt grosso del Reno bolognese in piena, e
forse anche alquanto maggiore dell’ Adige in grande escrescenza,
I lavori poi erano al punto indicato nella precitata relazione
del 4 luglio corrente. Quella relazione venne illustrata con ap-
posito tipo, al quale qui ¢i riferiremo sempre, esponendo le cose
che seguono.

La prima bocca nell” argine maesfro del fiume da m. 280
era gid stata ridotta a m. 110: ma a restringerla maggiormente
non si incondravano che diflicoltd poco piu che ordinarie, ¢ per-
cid si prosegui risolutamente annegando buzzoni in scarpa dal
lato del flume, e imbottendo con questi ed altri materiali la
cassa interposta alla doppia flla dei pali.

Protetto in questa guisa, il lavoro di terra procedeva rapi-
damente nel corno a monte; ma a valle era arduo andare oltre

a ritroso,

a che la direzione obbliqua del corgo produceva un

o

notevole fenomeno. Il batlente fra il fiume corrente guasi oriz-
zonfale, ¢ I”acqua a tergo detla palafitta non ancora imbottita ,
era, al fermine di essa, doppio di quello all'origine. B cosi la
falda fluida esgorgante avea nna pendenza trasversale da destra
a sinistra di circa m. 0,13, tantoché precisamente al corno iu-
feriore , gid alquanto avanzafo, la violenza el corso era rile-
vantissima. Riusci pertanto agevole inlestare o destra il terra-
pieno col ponte di servizio e c¢ol castello di presa; ma a sinistra
fu mestieri prolungare quest'ultitmo di m. 18, & poi, con svariati
espedienti di annegamento di sacchi e volpastri, di paratie e
palificate provvisorie, si riusel anche da questo lato a tranquil-
lare 1 acqua e a costruirvi i terrapieni, che doveano congiun-
gersi al ponte di servizio ed al castello di presa gid mentovati.
Mentre tali difficoltd si superavano alla prima rotta, assai
maggiori erano quelle che presentava la seconda. Tuttoché la
bocca di m. 195 fosse stata gia ridotta a m. 100, non diminuiva
tuttavia sensibilmente la erogazione delle acque, e il loro corso
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nel luogo, ove doveansi costruire la sponda sinistra del canale
di presa, ed il bracecio parimenti sinistro dell’argine traversagno,
era violentissimo. E s’intende facilmente che il [ar sorgere dalle
acque cosi correnti, ¢ profonde tre metri, tutti quei rilevati, pei
quali si era preparato solamente la palafitta e 1 due castelli,
era impresa da impensierire chicchessia. I'u allora che si decise
di attraversare tutta la hocea con palafitte, come la prima, e di
restringerc sempre pilt la luce erogatrice, par regolarne in certo
modo a nostro beneplacito la portata.

Ad attnare rapidamente il divisamento, concorsero eflicacis-
simamenfe i reali pontieri con tre battipali, procedendo da
monte verso valle, Due di essi opdivano la palalitta, un terzo
la infittiva. Un’ altra berta manoveata da borghesi veniva in-
contro ai pontieri. A tergo procedevast mano, mano -all’ im-
bottimento della palafitta, con che diminuivasi a poco a poco la
erozazione dalla bocea.

Brano le cose in quesfi termini, e la violenza del corso ve-
devasi appena mitigata, quando per troncare gl indugi e per
cominciare 1" argine e la piazza sinisfra del canale di presa,
si applicd Ja prima tela all’ angolo formato dalla fronte del ca-
stello col braccio sinistro del traversagno. H tuttoché qualche
trapelazione avvenisse sotto i1l lembo della tela che tappezzava
il fondo, e difficoltasse 1 opera, tuttavia 1" impiego di sacchi di

oipastri permise di far sorgore , come per incanto,
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Lol L L= ¥ &

dalle acque quei rilevafi.

Poco stante una seconda tela fu applicate sul traversante ine-
desimo di seguito alla prima, colle solite ma pit copiose (rape-
lazioni, in tspecie a traverso le raddoppiature. Ma ogni difficolta
vincevasi colla perseveranza e colla tenacita dei propositi. Tanlo-
ché, comineciatosi a fare altrettanto al termine del traversante
presso la coronella, coll” applicazione succcessiva di altre tele,
in breve tempo 'acqua sgorgante dal fimime non ebbe altro esito
oha pel canale di presa. e per una bocca di quasi 20 metri, nel
centro della parte in discorso del traversante. A chiudere perd
quest’ultimo vano, visfo che ad ogni applicazione di tele la pa-
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lafitta scricchiolava tremendamente, nello istante che I'acqua do-
vea estinguere contro di essia e contro la tela tatta la forza viva
ond’era animata, si ricorse aillo spedjente di gettare due ancore
a mounfe e di allacciare le loro (uni in firatura a tergo della
palaiitia; cié che fu egregiamente eseguito dai IR. pontieri. Questo
spediente assicuro il risultato. La tela fu calata, lo scricchiolio
volse in fuga faluno dei borghesi che ¢rano ivi presso; ma
un’ istante dopo il varco era chiuso, e la palafitta incolume,
D’ atlora in poi si spinsero innanzi pit alacremente i lavori di
terra per meftersi in punto di dare la stretta, e di precludere
definitivamente il passo alle acque. '
Intanto nei giorni 15 e 16 si ripefeva il rilievo delle due se-
ziont del fiume a monte e a valle delle rotte, ch’ era gia stato
eseguito nei giorni 5 e 6 per dedurre dal ecalcolo delle relative
portate ia guantith d’'acqua che sfuggiva ancora dalle due bocehe.
K non senza una viva compiacenza pel risultato dei nostri lavori
si trovava tra le portate delle sezioni a monte e a valle una
differeaza di m. 391 soltanto, ch’era anche meno del guarto della
erogazione delle due rotte trovata dieci giorni prima. Questo
effetto, otfenuto «oi mostri lavori, era arra sicura di cid che si
voleva oftenere. Cosicché, essendo abbasfanza rassicuranti le
notizie dello stato idrometrico del Po allo sbocco del Ticino e
su quel di Parma, si decise di troncare gl’ indugi, e di venire

e

ntro il piu breve termina che si potesse alla fine delle nostre
fatiche.

Gih fin da principio la Direzione aveva divisato di chiudere
per primo la rotta inferiore, giacche piu facile dovea riuscire
I'impresa, in quanto che I'acqua sgorgante dalla rotta superiore
avrebbe conservato un sufficiente controbattente alle acque so-
stenute nella seconda. Par tutto cio, affrettato il conginngimento
della palaflita frontale, e annegati con ogni sollecitudioe in una
fronte di trenta metri un cinque miila buzzoni, si comincid si-
nultaneamente a tagsare il fondo del retrocastiello , prima con
buzzoni tra le file dei pali a valle, indi ¢con sacchi fra quelle a
monte, affinche le acque non scavassero soverchiamente nel ca-
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nale di presa. Tantoché nelle ore pomeridiane del giorno 18 si
poté dire interclusa la prima rotta, yguantungue scorresse an-
cora pel canale di presa una copia d’ acqua non indifferente,
che si faceva strada tra i molti meati della buzzonata lungo Ia
palafitta frontale. In questo stato di cose il pelo del fiume pre-
valeva gia di m. 0,75 sul pelo delle acque di trapelazione entro
la vasca; ed era evidente che, preclusa l'acqua al castello di presa,
il pelo della vasca si sarebbe livellato in poche ore con quello
" del flume. Fu dunque deciso di dar Vultima stretta il giorno 20
e consumare il giorno 19 negii apparecchi, ¢ nell'ulteriore rial-
zamento dei rilevati Qi terra.

Nella mattina del giorno mentovato, pramessa I'applicazione
di una tela alla estremita destra del casiello e sponda relativa,
mentre, come si 6 detto, l'estremitd sinistra trovavasi gia man-
tellata colla tela che prima di ogni altra ands in opera, fu prepa-
rato I'uitimo tendone lungo m. 50 sul ponte di barche gi4 appron-
Pontieri. Intanto, per non perdere tempo, strappati
nel giorno innanzi i volpastri di mantellatura alie sponde del
canale di presa, era gid stato cominciato il cavedone di terra,
che attraversandolo tutto doveva assicurare la interclusione, e
gia 1 corni di esso distavano forse fra loro un quindici metri.
Alle ore 10 1;2 antimeridiage pertanto, la tela fu abbassata e
spinta dai R. Pontieri a nuoto ad adagiarsi sulla palafitta, dalia
quale la zavorra alquanto soverchia la tenea discosta. I acqua
a monte fu per veritd sostenuta, ma il ribacsarsi delle acque a
tergo diede tal forza alle ordinarie trapelazioni da far quasi
disperare di poter riunire i capi del cavedone: fu allora che si
dette mano ai sacchi gia pieni e predisposti all’ uopo per for-
mare obice all'impeto delle ultime acque, e, con quella energia
che agli esseri intelligenti comunica la coscienza di valere a
sottomettere le forze brute della natura, in breve ora con un
attacco brillante fu improvvisata una diga di parecchie centinaja
di sacchi, congiunte le testate del cavedone, ed alzatane la mo-
mentanea corona fino a emergere con giusto franco sul pelo
d" acqua rapidamente livellatosi colla Vasca. E cosi fu compita
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1" impresa della seconda rotta seguitando il lavoro fino a sera,
vegliandolo e proseguendolo nella notle secondo le occorrenze,
non ‘«nfo per vincere, che gid si era vinfo, quanto per ap-
profittare pienamente della vittoria.

Mentre queste cose avvenivano alla seconda rotia, alla prima
ferveano sempre piu i lavori: e le due teste dell’ argine d’in-
tercludimento definitivo distavano forse un trenta metri. L’an-
negamento dei buzzoni e dei sacchi nel castello di presa era
molto avanzato, talché il salto delle acque del fiume era diviso
in due cadute, una alla palafitta frontale, I’ alira a valle del
castello di presa, causa il tassamento del fondo gia molto inol-
trato. Se non che la mattina det giorno 19, non malto lungi
dalla testata sinistra e subito a valle del castello stesso, comin-
cid a manifestarsi un’ enorme ribollimento d’ acque travolgenti
sabbie nerastre, mentre due paii dell’ultima fila del castelio ivi
si spezzavano presso a poco a fior d° acqua.

Il caso era serio quanto mai, ma non s’indugid a provvedere.
Bisognava opprimere quel fondo in disfacimento col soprapporvi
mazaterie, che 1’'acqua non avesse forza di travolgere; e cosi fu
fatto. Sassi voluminosi, buzzoni, sacchi pieni di terra e an-
che di ciottoli furonc annegati con grande diligenza enfro quel
baratro esordiente ; e si riusci ad arrestare a sufficienza la ero-
sione del fondo. Se non che, molta essendo ancora la quantith
d'acqua defluente dal fiume, a rimuovere ulferiormente ogni pe-
ricolo si pensd di calare una fela sulla palafitta frontale cid
che fu fatto nelle ore pomeridiane, I risultato era raggiunto-;
ma un quarto d’ ora dopo la calata della tela un’ improvviso
sericchiolio annunzio il piegarsi e lo spezzarsi di un tratto della
prima fila della palafitta, sulla quale la tela si appoggiava. Fu
cotesto un momento supremo e pieno di angoscia; ma il co-
raggio non venne meno, e la iela fu immediatamente lacerata,
e rimossa a brani. Lo sgorgo perd delle acque, in gran parte
rattenute, acquistd un volume e una potenza non pria veduta :
1 sintomi erano stranamente agcgravati. In tal frangente pero
neppure una esitazione, e con rapido colpo d’occhio tutto calco-
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lato, si ordind di formare innanzi alla paiatitta, in parte spez-
zata, o ribaltata, un argine semicircolare, una coronelle i sassi
e buzzoni, che si appoguziasse alla sponda solamente cogli estre-
mi, ove essa era in pieno assetto. Il lavoro fu proseguito
giorno e notte senza tregua e riposo; e la sera del giorno 21
appariva gid la piccola coronella a fior @’ acqua, e fuceva anche
migliore effetto della palafitta, lasciando aile acque un passaggio
sufliciente, ma rendendore al tempo stesso abbastanza tranquilla
la caduta.

Il breve lasso di due giorni, corsi dalla sera del 19 alla sera
del 21, fu utilizzato a rinforzare il castello di presa. Non sola-
mente si compl la buzzonata, non solamente venne saziato il
gorgo, e messo in tacere il ribollimento delle acque, ma si ap-
plico eziandio alle parti estreme del castello, ove la profondita
dell'acqua era maggiore, una spalliera di sacchi disposti in scar-
pa e a tale altezza che superava il livello del fiume, mentre i
ri della spalliera distavano appena fra loro un trenta metri.

Con questi apparecchi, sorse 1’alba del giorno 22 destinato
alla delinitiva interciusione, e all’ assicuramento della rofta su-
periore. 1 lavori, non mai intermessi durante la notte, vennero
proseguiti con pia ardore alla Ince del sole. I labbri dell’ argive
si andavano sempre piu, benché lentamente, avvicinando: il mo-
mento decisivo era giunto. Si comineio pertanto ad applicare
due fende agli estremi del castello di presa, estese alle succes-
sive sponde del terrapieno piegate apposilaente i curva vol-
gente la concavita al fiume. Poco dopo fu recata e disposta dai
pontieri sul poufe di servizio una gran tenda lunga m. 80, indi
caricata di leggera zavorra. Alle ore 10 35 antimeridiane la
tela fu abbassata, e, salve le consuete benché assai modeste tra-
pelazioni del fondo, chiuse il varco alle acque e le rese stagnanti.
Allora collo stesso slancio, eol quale si abbarro il passo alle ul-
tine acque della rotta inferiore, si di¢ opera a fare altreiianto
in questa superiore; ¢ con avanzamnento del rinterro crescente
in ragione geometrica, dopo due ore di attivissimo lavoro pota
calcarsi a piedi asciutti il suolo, ove per cinquantacingue giorni
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~avean corso prepotentemente le acque del maggior fiume d’I-
talia.

La tela impiegata in larga misura riusci di utile sussidio:
sola non avrebbe raggiunto 1o scopo; non fosse altro perché dal
momento della interclusione a quello del definitivo assicuramento
sarebbe corso un tempo troppo lungo, durante il quale era pos-
gibile per solo fatto del fiume andare incontro a funestissime
conseguenze.

La Direzione ha la coscienza di aver fatto il dover suo, rag-
giungendo )’ intento con una mole non comune di lavori, del
complesso dei quali di un’idea I'unito riassunto. Essa benedice
di cuore alle fatiche sostenute per amore del proprio paese. Sul-
Popera sua ed anche nei pit ardui momenti fu versato il fiele
e il veleno a piene mani. La Direzione, passato il primo bru-
ciore, congidera quelle offese come

¢ Un lievoe insulto di villana aurctta
« D'abbronzato guerriero in sulla guancia.

Folesella 28 luglio 1872.

LA DIREZIONE TECNICA

b > s 12w 7. 7 i
ALpERTo CAvALLETTO Ispetlore del Gemio Civile.

Lawciant Ingegnere Capo, relalore.
Naraning ngegnere Capo
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2l lavori esequili dal principio sino a lullo i 22 lugiio, giorno
i cui il flunme veniva costirello lotalmente nel suo alvee.

N 1.
« 2
£ 3
« 4,
« D
« 6.
« 7

Pali d’abete lunghi tra i 6 e gli 11 metri
della grossezza dal. 20 a 0, 230
piantati dall’ Tmpresa

id. id dai R. Pontieri «

N. 2039
090 | M

. L.ongarine e tiranti di legno abete prossi

da centimetri 106 a centimetri 20, impiegati

per collegcamento delle palafitte . . . . m,

T

. Ferramenta diverse per ritegno dei detti
collegamenti . . . . . . . . . . kL

Buzzoui di legno salice ripieni di pietra-
me Monselice atfondati . . . ., ., n

Volpastri di terra e paglia, parte affon-
dati, parte in rivestimento di scarpate n°

Pietrame di Monselice, parte affondato
sui buzzoni e fra le palate, parte per
rivestimento di scarpate . . . . . m. e

. Terra dell’ argine vecchio, della co-

ronella e della strada comunale di Ro,

portata a carriole . . . . . - . m. c.
id. dell’ argine vecchio, della coro-

nella e della golena superiore, portata

abarche. . . . . . . . . . . mec

Da riportarsi m. ¢.

4,991, 98

37,058 —

347218 —

9,186, 13

123,126, 81

25,654 98

148,781, 79
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«

8.

.

14,

1L

12.

13.

Riporte m. ¢ 148,781, 79
Terra della golena superiore ed infe-
riore e di un vecchio argine nella
campagna Barbi, portata a birocci . « 19,067, 72
id, dell’argine vecchio, palleggiata & 1,015, 19

i e ———r T

Totale m. C. 169,362,' 70

am———

Pioppi annegati a salvarija . .« - - n° 38

Cordame di ritegno impiegato per detti
pioppi.............kl. 48

(o]

Sacehi di tela canapd ripieni di terra,
parte affondati & parte a salvaripa ed a
cavedone . . . . - oottt n° 36911, —

Telate impiegate per i
ja costruzione dell’ ar- t
gine traverso e per Vin- A
tarclusione della bocca ‘
alle rotta inferiove . DL . 2094 —
id. id. per ! interclu-

siope della bocca alla

rotta superiore . . « 1440 —

m. g 3534 —

e et et e

Telate preparate per riserva . - . Mm@ 3,750 —

Ponti di servizio N. 10, !

parte sopra pali pianta-

ti in acqua . . . - M. 1 921 — (m. L 1343 —
parte sopra barche dei ‘

pontieri. . . . - - € 422 -
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« 14. Giornate da operai del-
I" impresa . . . n° 82667

id. dei R. Pontieri . « 3887
id delte cucitrici alle n® 89,149 —
tele . . . . . . « 2075

id. diverse a carico
dell” amyministrazione  « 920 |

« 15. Giornate di battipalo attivo: g
« dellimpresa . . . n® 250 n° 427

« dei Pontieri . . . « 177!

s « 16 Giornate da barche dell’ im- /
. presa. . . . . . . n®1720 5
« « dei Poutieri. « 800 n° 2,646 —

« « dell’ Ammini-
strgzione . . . . . . . « 126

« 17. Giornate da trasporto a vapore { piroscafo
liscio dei pontieri & N’ 2 barcaccie delia
R. Maripa) . . . . . . . . . . , n 115 —
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ROTTE DEL PO DEL 28 MAGCIO 1872 o

avvenuta nell arine destro a Guarda Ferrarese

Pianta delta rotta inferiere *
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